

※書き込めません。コピーして使ってください。							
	6/18～6/24	6/25～7/1	7/2～7/8				
グループ全体	進捗:	進捗:プログラミングは実装済み	進捗:各モジュールは完成				
	スケジュールとの差:	スケジュールとの差:LINEbotの作成のみ	スケジュールとの差:組み合わせて最終のテスト				
	今後のスケジュール:	今後のスケジュール:作成後、テスト	今後のスケジュール:最終テスト、発表資料の作成				
黒川	進捗:	進捗:作成済み	進捗:基本的なコードは、作成・テスト済み				
	スケジュールとの差:	スケジュールとの差:予定通り	スケジュールとの差:とくになし、発表資料作成				
	今後のスケジュール:	今後のスケジュール:要求仕様書の書き直し・発表資料作成	今後のスケジュール:発表資料作成				
中野	進捗:	進捗:判定プログラムの作成	進捗:要求仕様書の書き直し				
	スケジュールとの差:	スケジュールとの差:予定通り	スケジュールとの差:概要セクションまでで、詳細セクションの書き直しが終わってない				
	今後のスケジュール:	今後のスケジュール:テスト	今後のスケジュール:要求仕様書の詳細セクションを3に発表資料の作成を4に				
井代	進捗:	進捗:作成済み	進捗:各モジュールは作成、テスト済み				
	スケジュールとの差:	スケジュールとの差:予定通り	スケジュールとの差:最終調整、発表資料				
	今後のスケジュール:	今後のスケジュール:テスト	今後のスケジュール:発表スライドの作成				
吉井	進捗:	進捗:LINEBotアカウント作成、送信データをスプレッドシートに記録、返信に対しある程度対応ができる	進捗:LINEbot作成、送信データをスプレッドシートに記録、フィードバックを返せる、リッチメニューの作成				
	スケジュールとの差:	スケジュールとの差:フィードバックが返せない、リッチメニューの作成まだ、UIのデザインが微妙	スケジュールとの差:フィードバックテストを行う、最終調整				
	今後のスケジュール:	今後のスケジュール:リッチメニューの作成、UIを頑張る、フィードバックを返せるようにする、テストを行う	今後のスケジュール:テスト、発表スライドの作成				