

※書き込めません。コピーして使ってください。						
	6/18～6/24	6/25～7/1	7/2～7/8			
グループ全体	進捗: スケジュールとの差: 今後のスケジュール:	進捗:プログラミングのモジュールは実装済み、各テストも完了 スケジュールとの差:LINEbotの作成、モジュール間のテストが未実施 今後のスケジュール:発表資料作成、モジュールを組み合わせた際のテスト	進捗:各モジュールの統合、テスト スケジュールとの差:最終テストが未実施 今後のスケジュール:テストで見つかったバグの修正、発表資料の作成			
黒川	進捗: スケジュールとの差: 今後のスケジュール:	進捗:スプレッドシート記録用プログラム スケジュールとの差:モジュール単体テストの未実施 今後のスケジュール:設計書の書き直し・発表資料作成、テスト、バグ修正	進捗:各モジュールの統合、最終テスト、設計書の見直し スケジュールとの差:特になし 今後のスケジュール:発表資料作成			
中野	進捗: スケジュールとの差: 今後のスケジュール:	進捗:統計モデルの作成 スケジュールとの差:モジュール単体テストの未実施 今後のスケジュール:テスト、要求仕様書の見直し、発表資料作成	進捗:要求仕様書の書き直し スケジュールとの差:概要セクションまでで、詳細セクションの書き直しが終わっていない 今後のスケジュール:要求仕様書の詳細セクションを3Iに発表資料の作成を4Iに			
井代	進捗: スケジュールとの差: 今後のスケジュール:	進捗:エアコン操作プログラム、実行管理プログラム、データ取得プログラム、操作プログラム、ログ送信プログラム、各モジュールのテスト (エアコン操作プログラムとログ送信プログラムはほかのメンバーの担当だが、開発が早く終わったため代わりに開発) スケジュールとの差:予定通り 今後のスケジュール:計画書の見直し、発表資料の作成	進捗:要求仕様書の修正、最終テスト スケジュールとの差:最終調整、発表資料 今後のスケジュール:発表スライドの作成			
吉井	進捗: スケジュールとの差: 今後のスケジュール:	進捗:LINEBotアカウント作成、送信データをスプレッドシートに記録、返信に対しある程度対応ができる スケジュールとの差:フィードバックが返せない、リッチメニューの作成まだ、UIのデザインが微妙 今後のスケジュール:リッチメニューの作成、UIを頑張る、フィードバックを返せるようにする、テストを行う	進捗:LINEbot作成、送信データをスプレッドシートに記録、フィードバックを返せる、リッチメニューの作成 スケジュールとの差:フィードバックテストを行う、最終調整 今後のスケジュール:テスト、発表スライドの作成			