

プロジェクト計画書

モジュール・テストについて

プログラム

1. Remo 3 からのデータ取得プログラム
2. スプレッドシートによる温度,湿度,快適度のデータ管理プログラム
3. エアコン操作プログラム
4. ユーザーの快適度判定プログラム
5. LINE bot 管理プログラム
6. ログ送信プログラム

テスト

7. Remo 3 からのデータ取得とスプレッドシートへの書き込みテスト
8. 快適度からエアコンの設定変更テスト
9. LINE bot によるフィードバック取得テスト
10. システムテスト
11. ログ送信テスト

その他

12. 要求仕様・設計のみなおし
13. 成果発表資料作成

各役割の分担について

リーダー（黒川）

プロジェクト全体のスケジュール管理、remo3 からのデータ取得、スプレッドシートによるデータ管理プログラムの開発を行う。

開発文書責任者（中野）

要求仕様書、設計書等の文書の管理、ユーザーの快適度判定プログラムを作成する。

プログラム責任者（井代）

各モジュールの管理、エアコン操作関連のプログラムを作成する。

資料責任者（吉井）

中間発表、成果発表資料の管理、LINE bot の作成を行う。

スケジュール表

タスク	担当	6/17 4限	6/24 3限	6/24 4限	7/1 3限	7/1 4限	7/8 3限	7/8 4限
要求仕様・設計の みなおし	全員							
Remo 3からのデー タ取得プログラム	黒川							
スプレッドシートに よる温度,湿度,快適度 のデータ管理プログ ラム	黒川							
ユーザーの快適度 判定プログラム	中野							
エアコン操作プロ グラム	井代							
ログ送信プログ ラム	井代							
LINE bot管理プロ グラム	吉井							

タスク	担当	6/17 4限	6/24 3限	6/24 4限	7/1 3限	7/1 4限	7/8 3限	7/8 4限
Remo 3からのデー タ取得とスプレッ ドシートへの書き 込みテスト	黒川							
快適度からエアコ ンの設定変更テス ト	井代							
LINE botによる フィードバック 取得テスト	吉井							
ログ送信テスト	中野							
システムテスト	全員							
成果発表資料作成	全員							