

プロジェクト計画書

モジュール・テストについて

プログラム

1. Remo 3 からのデータ取得プログラム
2. スプレッドシートによる温度,湿度,快適度のデータ管理プログラム
3. エアコン操作プログラム
4. ユーザーの快適度判定プログラム
5. LINE bot 管理プログラム

テスト

6. Remo 3 からのデータ取得とスプレッドシートへの書き込みテスト
7. 快適度からエアコンの設定変更テスト
8. LINE bot によるフィードバック取得テスト
9. システムテスト

その他

10. 要求仕様・設計のみなおし
11. 成果発表資料作成

各役割の分担について

リーダー（黒川）

プロジェクト全体のスケジュール管理、remo3 からのデータ取得、スプレッドシートによるデータ管理プログラムの開発を行う。

開発文書責任者（中野）

要求仕様書、設計書等の文書の管理、ユーザーの快適度判定プログラムを作成する。

プログラム責任者（井代）

各モジュールの管理、エアコン操作関連のプログラムを作成する。

資料責任者（吉井）

中間発表、成果発表資料の管理、LINE bot の作成を行う。

スケジュール表

タスク	担当	6/17 4限	6/24 3限	6/24 4限	7/1 3限	7/1 4限	7/8 3限	7/8 4限
要求仕様・設計の みなおし	全員							
Remo 3からのデー タ取得プログラム	黒川							
スプレッドシートに よる温度,湿度,快適度 のデータ管理プログ ラム	黒川							
エアコン操作プロ グラム	井代							
ユーザーの快適度 判定プログラム	中野							
LINE bot管理プロ グラム	吉井							

タスク	担当	6/17 4限	6/24 3限	6/24 4限	7/1 3限	7/1 4限	7/8 3限	7/8 4限
Remo 3からのデー タ取得とスプレッ ドシートへの書き 込みテスト	黒川							
快適度からエアコ ンの設定変更テス ト	井代							
LINE botによる フィードバック 取得テスト	吉井							
システムテスト	全員							
成果発表資料作成	全員							