

プロジェクト計画書

モジュール・テストについて

プログラム

1. エントリ用プログラム
2. Remo 3 からのデータ取得プログラム
3. スプレッドシートによる温度,湿度,快適度のデータ管理プログラム
4. エアコン操作プログラム
5. ユーザーの快適度判定プログラム(統計モデル)
6. LINE bot 管理プログラム
7. ログ送信プログラム
8. 実行管理プログラム
9. 操作プログラム

テスト

10. 各モジュールの単体テスト
11. Remo 3 からのデータ取得とスプレッドシートへの書き込みテスト
12. 快適度からエアコンの設定変更テスト
13. LINE bot によるフィードバック取得テスト
14. システムテスト

その他

15. 要求仕様・設計のみなおし
16. 成果発表資料作成

各役割の分担について

リーダー（黒川）

プロジェクト全体のスケジュール管理、GAS 側の処理に関するプログラム(remo3 からのデータ取得、スプレッドシートによるデータ管理プログラム等の開発を行う。

開発文書責任者（中野）

要求仕様書、設計書等の文書の管理、ユーザーの快適度判定プログラムを作成する。





プログラム責任者（井代）

各モジュールの管理、Python 側の処理とエアコンの操作に関連するプログラムを作成する。

資料責任者（吉井）

中間発表、成果発表資料の管理、LINE bot の作成を行う。

スケジュール表

タスク	担当	6/17 4限	6/24 3限	6/24 4限	7/1 3限	7/1 4限	7/8 3限	7/8 4限
要求仕様・設計のみなおし	全員							
スプレッドシートによる温度,湿度,快適度のデータ管理プログラム	黒川							
エアコン操作プログラム(GAS側)	黒川							
ログ送信プログラム	黒川							
エントリ用プログラム	黒川							
ユーザーの快適度判定プログラム	中野							
Remo 3からのデータ取得プログラム	井代							
実行管理プログラム	井代							
エアコン操作プログラム(python側)	井代							
LINE bot管理プログラム	吉井							

タスク	担当	6/17 4限	6/24 3限	6/24 4限	7/1 3限	7/1 4限	7/8 3限	7/8 4限
各モジュールのテスト	全員							
Remo 3からのデータ取得とスプレッドシートへの書き込みテスト	黒川							
快適度からエアコンの設定変更テスト	井代							
LINE botによるフィードバック取得テスト	吉井							
システムテスト	全員							
成果発表資料作成	全員							